
Jeudi 13 février 2020



Ordre du jour
� Rappel sur l’évolution du Syndicat et mise en œuvre de 

la GEMAPI, 

� Bilan des actions réalisées en 2019 (programmes 2016, 
2017, 2018 et 2019), 

� Présentation des actions prévues en 2020, 

� Etude bilan CTMA et prochain contrat. 



Evolution au sein des EPCI

Rappel COPIL 2018
� La Commune de Courmemin a quitté la CC du Grand 

Chambord pour rejoindre la CC du Romorantinais et du 
Monestois, 

� La Commune de Marcilly-en-Gault a quitté la CC de la 
Sologne des Rivières pour rejoindre la CC de la Sologne des 
Etangs, 

� Les Communes de Contres, Feings, Fougères-sur-Bièvre, 
Ouchamps, Thenay se sont regroupées pour créer une 
commune nouvelle : le Controis-en-Sologne. 

En conséquence, une modification de l’article 1 des 
statuts du SEBB est à réaliser en 2019. 



Evolution du SEBB et GEMAPI
� Sollicitation de la CC du Val de Sully pour intégration

de deux communes supplémentaires,

� Discussions avec la CC des Loges et la CC du Grand
Chambord pour une cohérence du périmètre d’action
du SEBB.





Evolution du SEBB et GEMAPI
� Bilan sur l’exercice des compétences :

� Les communautés de communes et la communauté
d’agglomération ont transféré la compétence GEMAPI
au SEBB,



Evolution du SEBB et GEMAPI
� Bilan sur l’exercice des compétences :

� Pour les compétences Hors GEMAPI, la prise de
compétence par les EPCI est très variable.
Globalement, elles ont pris toutes les compétences du
SEBB sauf :
� La CC Sauldre-et-Sologne qui n’a pris que l’animation (12),

les communes restent donc membres pour les autres
compétences,

� La CC Sologne des rivières qui n’a pas pris la lutte contre les
pollutions (6). La commune de Pierrefitte-sur-Sauldre reste
donc membre du SEBB pour cette compétence (non exercée
aujourd’hui),

� Les CC du Val de Sully et Giennoises qui n’ont pris aucune
compétence hors GEMAPI,

� La CC des Portes de Sologne qui n’a pris que l’animation (12)
et la lutte contre les pollutions (6).



� Modification des statuts envisagée en 2020 : 

� Modification de l’article 1 (membres), 

� Modification des articles 2 (compétences) et 3 
(représentation) pour les mettre à jour. 

Evolution du SEBB et GEMAPI



Bilan des actions réalisées en 2019

� Amélioration de la diversité des habitats, 

� Restauration de la continuité écologique, 

� Fonctionnalité du lit majeur, 

� Restauration de la ripisylve, gestion des embâcles, lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes, réduction du 
colmatage, protection de berges, 

� Suivi, communication et animation du contrat. 



Amélioration de la diversité des habitats

Actions réalisées sur 7 sites, ce qui représente 3119 m renaturés

Opérations Année Prévue Coût CTMA Coût engagé Coût réalisé

OBJ08666 : renaturation légère de l'Arignan à Ligny-le-Ribault 2018 9 420,00 €        9 420,00 €         14 525,20 €       

OBJ08665 : renaturation légère de l'Arignan à Ligny-le-Ribault 2018 2 568,00 €        2 568,00 €         5 217,04 €          

OBJ00155 : renaturation légère du Chicandin à Lamotte-Beuvron 2018 10 488,00 €     10 488,00 €       19 853,22 €       

OBJ08950 : renaturation légère du Cosson à Crouy-sur-Cosson 2016 4 104,00 €        4 104,00 €         22 236,97 €       

OBJ50004 : renaturation légère sur le Cosson à Candé-sur-Beuvron 2016 8 292,00 €        8 292,00 €         33 033,60 €       

OBJ08242 : renaturation lourde des Corbellières à Vannes-sur-Cosson 2016 5 144,00 €        5 144,00 €         11 232,00 €       

OBJ60001 : renaturation légère sur le Cosson à Candé-sur-Beuvron 2016 600,00 €           600,00 €             1 620,00 €          

Total 40 616,00 €     40 616,00 €       107 718,03 €     



Travaux de renaturation légère

Avant

Après 

l’Arignan à Ligny-le-Ribault



Travaux de renaturation légère

le Cosson à Crouy-sur-Cosson

Avant
Après 



Travaux de renaturation légère

le Chicandin à Lamotte-Beuvron

Avant

Après 



Travaux de renaturation légère

Le Cosson à Candé-sur-Beuvron

Avant Après 



Travaux de renaturation lourde
Les Corbellières à Vannes-sur-Cosson

Avant

Après 



Restauration de la continuité écologique

Actions réalisées sur 6 sites

Opérations Année Prévue Coût CTMA Coût engagé Coût réalisé

Démantèlement de deux seuils mobiles à la Ferté-Saint-Aubin 2018 110 000,00 €   15 186,24 €   15 186,24 €    

CHICSIT003 : démantèlement d'un ouvrage sur le Chicandin à Lamotte-Beuvron 2018 1 200,00 €        1 200,00 €     -  €                

Total 110 000,00 €   15 186,24 €   15 186,24 €    

Opérations Année Prévue Coût CTMA Coût engagé Coût réalisé

MESFSIT001 : franchissement piscicole sur les Mesflets à Neuvy 2019 11 090,00 €     11 090,00 €   11 090,40 €    

NEANSIT005 : franchissement piscicole sur le Néant à Nouan-le-Fuzelier 2016 18 000,00 €     18 000,00 €   41 193,60 €    

BOUNSIT001 : franchissement piscicole sur le Bouillon à Nouan-le-Fuzelier 2016 3 600,00 €        3 600,00 €     3 722,40 €      

BOUNSIT002 : franchissement piscicole sur le Bouillon à Nouan-le-Fuzelier 2016 3 600,00 €        3 600,00 €     3 722,40 €      

Total 36 290,00 €     36 290,00 €   59 728,80 €    



Démantèlement d’ouvrages (>50cm)

Avant Après

Mérignan à La Ferté-Saint-Aubin



Démantèlement d’ouvrages (>50cm)

Avant

Après

Le Château à La Ferté-Saint-Aubin



Démantèlement d’ouvrages (<50 cm)

Avant

Après

Le Chicandin à Lamotte-Beuvron



Franchissement piscicole

Avant

Après

Les Mesflets à Neuvy



Franchissement piscicole

Avant

Après

Le Néant à Nouan-le-Fuzelier



Franchissement piscicole

Avant Après

Le Bouillon à Nouan-le-Fuzelier

Sit1

Sit2



Fonctionnalité du lit majeur

Opérations Année Prévue Coût CTMA Coût engagé Coût réalisé

OBJ12400 : reconnexion d'une annexe hydraulique sur le Cosson à Candé-sur-Beuvron 2017 9 600,00 €        9 600,00 €     4 440,00 €      

OBJ11148 : reconnexion d'une annexe hydraulique sur le Cosson à Chailles 2017 6 000,00 €        6 000,00 €     2 760,00 €      

OBJ50009 : reconnexion d'une annexe hydraulique sur le Cosson à Candé-sur-Beuvron 2016 6 000,00 €        6 000,00 €     4 320,00 €      

OBJ50000 : reconnexion d'une annexe hydraulique sur le Beuvron à la Ferté-Beauharnais 2018 12 000,00 €     12 000,00 €   1 980,00 €      

Total 33 600,00 €     33 600,00 €   13 500,00 €    



Restauration d’une annexe hydraulique

OBJ12400 : le Cosson à Candé-sur-Beuvron



Restauration d’une annexe hydraulique

OBJ11148 : le Cosson à Chailles



Restauration d’une annexe hydraulique
OBJ50009 : le Cosson à Candé-sur-Beuvron



Restauration d’une annexe hydraulique

Avant Après 

OBJ50000 : le Beuvron à la Ferté-Beauharnais



Restauration de la ripisylve, gestion des 

embâcles, lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes, réduction du colmatage, 

protection de berges 

En 2019, ont été réalisés : 
•13 jours d’arrachage manuel de Jussie, 
•49,5 jours de gestion d’embâcles. 



Gestion jussie : 4 secteurs

Intervention sur 12 jours Linéaire d’intervention : 1 km 







� Secteur Beuvron : 

� 4 km, 

� 9,3m3 de jussie arrachée, 

� 5 jours d’intervention, 

� Secteur Cosson : 

� 2 km, 

� 31,3 m3 de jussie arrachée, 

� 5 jours d’intervention, 

� Chambord et fosse carrée Vineuil (prestation) : 

� 12,1 m3 de jussie arrachée, 

� 3 jours d’intervention. 



Gestion jussie

Avant Après Fosse carrée

ChambordAvant Après 



Gestion embâcles

Avant Après 



Gestion embâcles

Avant Après 



Animation, suivi, communication

Opérations Coût CTMA Coût engagé Coût réalisé

Animation CTMA 42 000,00 €     42 000,00 €     42 743,21 €    

Fonctionnement animation CTMA 8 000,00 €        8 000,00 €        8 696,36 €      

Secrétariat CTMA 25 500,00 €     25 500,00 €     25 993,06 €    

Fonctionnement Secrétariat CTMA -  €                  -  €                  -  €                

Technicien CTMA 50 000,00 €     50 000,00 €     44 291,65 €    

Fonctionnement technicien CTMA 10 000,00 €     10 000,00 €     10 141,53 €    

Total animation, suivi, communication 135 500,00 €   135 500,00 €   131 865,81 € 

Pas d’IPR ou d’IBG en 2019. Le suivi des travaux à n+2 a été réalisé par un stagiaire. 
La communication est réalisé sur le fonctionnement de l’animatrice

Renfort en 2019 avec 1 TR du 1er avril au 30 août 2019 et 1 stagiaire du 1er mai au 30 août 2019



Semaine des rivières
Animation pour présenter les travaux de renaturation légère du Chicandin à Lamotte-Beuvron



Articles dans la presse







Articles pour les bulletins municipaux
Bulletin municipal de Ligny-le-Ribault



Bilan 2016-2019

Bilan financier : 

2016 2017 2018 2019

Actions prévues 40 53 31 19

Actions réalisées 29 19 8 1

Actions à réaliser 3 6 12 11

Actions annulées refus 6 21 8 3

Actions annulées manque 2 7 3 4

% réalisation 80% 47% 65% 63%

2016 2017 2018 2019 (avenant)

Total CTMA 670 241,00 €   972 552,00 €   1 290 258,00 € 547 782,00 €     

Total engagé 341 392,00 €   691 576,00 €   575 538,00 €     547 782,00 €     

Total réalisé ou à réaliser 326 591,00 €   537 797,00 €   499 713,00 €     547 782,00 €     

% engagement 50,94% 71,11% 44,61% 100%

% réalisation 95,66% 77,76% 86,83% 100%



Explications
� Un nombre important de refus ou de manque

d’autorisation des propriétaires malgré les courriers,
relances, visites.

� Motif le plus souvent cité par les propriétaires : ne
souhaitent pas que quelqu’un vienne sur leur propriété
et ne voient pas l’intérêt de dépenser de l’argent
publique dans ces actions.

Année 2016 2017 2018 2019 Total

Nombre de parcelles 318 351 242 163 1074

Nombre de propriétaires 146 175 124 74 519



� Pour l’année 2019 :

� Rattrapage partiel du retard pris grâce à l’embauche d’un
technicien supplémentaire et d’un stagiaire.

� Réorganisation du programme d’actions en fonction des
opérations réalisables (avec accord des propriétaires).

� Météo pas très favorable pour la réalisation de chantiers.

� Délais d’instruction des demandes de subventions.

� Périodes de chasse ralentissent l’exécution des travaux.



Prévisionnel 2020
Opérations

Coût 

prévisionnel 

avenant Nb de sites Accord propriétaires au 23/01/2020

Démantèlement d'ouvrage < 50 cm (41) 3 600,00 €      1 1 oui

Franchissement piscicole de petits ouvrages 41 7 200,00 €      2 2 oui

Franchissement piscicole de petits ouvrages 45 6 000,00 €      1 1 oui

Effacement barrage Liste 2 10 000,00 €    1 1 manque

Etude préalable aux travaux 20 000,00 €    1 1 oui

Renaturation légère du lit mineur 41 115 000,00 €  11 4 oui, 1 non, 6 manques

Renaturation légère du lit mineur 45 36 000,00 €    6 2 oui, 1 non, 3 manques

Renaturation lourde réduction section 41 79 315,00 €    4 4 oui 

Renaturation lourde recharge en granulats 22 248,00 €    1 1 oui

Restauration de zone humide (41) 20 400,00 €    3 2 oui, 1 annulé techniquement

Restauration de zone humide (45) 24 000,00 €    2 2 oui

Entretien de la ripisylve 41 et 18 20 000,00 €    Forfait

Entretien de la ripisylve 45 20 000,00 €    Forfait

Restauration ripisylve 8 400,00 €      Forfait

Gestion des embâcles 45 000,00 €    Forfait

Lutte contre la Grenouille taureau (MO CDPNE) 60 000,00 €    

Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques et de berge 14 000,00 €    

Clôtures et abreuvoirs à aménager 6 000,00 €      

Indicateurs de suivi 18 720,00 €    

Etude Bilan contrat 72 000,00 €    

Animation CTMA 43 000,00 €    

Fonctionnement animation CTMA 8 000,00 €      

Secrétariat CTMA 26 500,00 €    

Technicien CTMA 50 000,00 €    

Fonctionnement technicien CTMA 10 000,00 €    

Total 745 383,00 €  



Mise en place du prochain contrat

� Etude bilan évaluative et prospective, 

� Calendrier de mise en œuvre, 

� Calendrier du prochain contrat et modalités. 



Calendrier étude bilan

Phases du projet J 20 F 20 M 20 A 20 M 20 J 20 J 20 A 20 S 20 O 20 N 20 D 20 J 21 F 21 M 21 A 21 M 21 J 20 J 20 A 21 S 21 O 21 N 21 D 21 J 22 F 22 M 22

Réunion avec l'agence de l'eau - Masses d'eau prioritaires ●

Elaboration du cahier des charges

Validation cahier des charges et consultation ●

Choix du bureau d'études ●

Demande de subvention

Début de l'étude ●

Déroulement de l'étude bilan, programme d'actions

Déclaration d'intérêt générale

Passage en CA Agence - effet rétroactif 1er janvier ●

Début CTMA 2022 - 2025

Calendrier de mise en œuvre de l'étude bilan et du prochain contrat



Calendrier du prochain contrat et modalités



Merci aux financeurs du CTMA…



Et aux principaux partenaires. 



Merci de votre attention

Les coordonnées du SEBB : 

Place de l’Hôtel de Ville BP 11 41250 Bracieux

02.54.46.49.67

Charpentier.sebb@orange.fr

www.bassin-du-beuvron.com


